

**Chef de projet**

**Dates du projet**

13 sept. 2024 - 12 juin 2025

**Avancée**

0%

**Tâches**

13

**Ressources**

2

## Tâches

2

Nom	Date de début	Date de fin
Projet initial	13/09/2024	17/09/2024
Développement App	18/09/2024	11/06/2025
Développement Frontend	19/09/2024	12/11/2024
API	18/09/2024	06/01/2025
Développement API	18/09/2024	12/11/2024
Déploiement GCP	13/11/2024	06/01/2025
Intégration Backend / Frontend	09/12/2024	11/06/2025
Corrections et Tests	09/12/2024	06/01/2025
Vidéo d'avancement	06/01/2025	06/01/2025
Finalisation du projet	06/01/2025	11/06/2025
Documentation Finale	14/05/2025	11/06/2025
Préparation présentation	14/05/2025	11/06/2025
Présentation	11/06/2025	11/06/2025

## Ressources

3

Nom	Rôle par défaut
Kylian	Non défini
Grégory	Non défini

# Diagramme de Gantt



