ID	Name
1	Conception de l'architecture
2	Conception des maquettes
21	Début du projet
3	Initialisation Firebase
5	Configuration Firebase
4	Authentification
6	Gestion des profils utilisateurs
22	Vérification des profils utilisateurs
7	1ère partie développement gestion des annon…
8	2ème partie développement gestion des anno…
15	Système de notation du vendeur
16	Gestion des images et notifications push
9	1ère partie développement gestion des annon…
10	2ème partie développement gestion des anno…
23	Vérification de la gestion des annonces
11	1ère partie de la discussion entre acheteurs et…
18	Finalisation du système de gestion des utilisat…
13	2ème partie de la discussion entre acheteurs …
25	Fin de la phase de développement
12	Développement du système de recommandati…
14	Optimisation du système de recommandations
24	Vérification du système de recommendation
17	Tests fonctionnels
19	Tests finaux et préparation au déploiement
20	Documentation technique et guides utilisateurs
26	Fin du projet



Powered by: onlinegantt.com