


Gantt NutriFit

Maxence WALTER & Florian TELLIER



Powered by: onlinegantt.com

ID	Name	Start	Finish	Duration	Predecessors	Resource Names
1	Creation des App + Creation base de donnée Firebase	04/10/2024	10/10/2024	5 day		Florian,Maxence
2	API Authentification - Back-End	14/10/2024	08/11/2024	20 day	1FS+1 day	Florian
3	UI Authentification IOS	11/11/2024	04/12/2024	18 day	2FS	Maxence
4	UI Authentification REACT	11/11/2024	03/12/2024	17 day	2FS	Florian
5	API Enregistrement données utilisateur + calcul calories max par jour - Back-End	24/10/2024	12/11/2024	14 day	2FS-12 days	Maxence
6	Page de renseignement des données personnelles - IOS	12/12/2024	06/01/2025	18 day	5FS+21 days	Maxence
7	Page de renseignement des données personnelles - REACT	12/12/2024	07/01/2025	19 day	5FS+21 days	Florian
8	Appeler l'API des aliments et enregistrer les infos en DB - Back-End	10/01/2025	03/02/2025	17 day	5FS+42 days	Maxence,Florian
9	Scanner les codes-barres et visualisation des aliments - IOS	04/02/2025	07/03/2025	24 day	8FS	Maxence
10	Scanner les codes-barres et visualisation des aliments - REACT	04/02/2025	07/03/2025	24 day	8FS	Florian
11	Proposition de repas en fonction des aliments - Back-End	06/03/2025	19/03/2025	10 day	8FS+22 days	Maxence,Florian
12	Visualisation des repas - IOS	18/03/2025	31/03/2025	10 day	11FS-2 days	Maxence
13	Visualisation des repas - REACT	18/03/2025	01/04/2025	11 day	11FS-2 days	Florian
14	CRUD programme d'entraînement et proposition - Back-End	02/04/2025	06/05/2025	25 day	5FS+100 days	Maxence,Florian
15	Visualisation + création d'entraînements personnalisés - IOS	07/05/2025	30/05/2025	18 day	14FS	Maxence
16	Visualisation + création d'entraînements personnalisés - REACT	07/05/2025	30/05/2025	18 day	14FS	Florian
17	Finalisation, ajustements et tests finaux	02/06/2025	11/06/2025	8 day	15FS,16FS	Florian,Maxence