

Chef de projet  
Dates du projet

14 sept. 2023 - 1 juin 2024

Avancée  
Tâches  
Ressources

0%  
18  
0

Tâches

| Nom                                              | Date de début | Date de fin |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Choix du sujet                                   | 14/09/2023    | 14/09/2023  |
| Choix des technologies                           | 14/09/2023    | 14/09/2023  |
| Choix des APIs                                   | 14/09/2023    | 14/09/2023  |
| Mise en place de l'infrastructure                | 22/09/2023    | 20/10/2023  |
| Développement Web                                | 22/09/2023    | 05/01/2024  |
| Création bdd SQL (authentication, meetings, ...) | 22/09/2023    | 22/09/2023  |
| Développement de l'interface et fonctionnalités  | 22/09/2023    | 29/12/2023  |
| Période de test 1 + correction de bugs           | 02/01/2024    | 05/01/2024  |
| Mise en place de l'API orchestratrice            | 22/09/2023    | 29/12/2023  |
| Création bdd NoSQL (api)                         | 22/09/2023    | 22/09/2023  |
| Développement des fonctionnalités                | 29/09/2023    | 29/12/2023  |
| Développement mobile                             | 08/01/2024    | 05/04/2024  |
| Développement Android                            | 08/01/2024    | 29/03/2024  |
| Développement IOS                                | 08/01/2024    | 29/03/2024  |
| Période de test 2 + correction de bugs           | 01/04/2024    | 05/04/2024  |
| Test Global avec des Personnas                   | 01/04/2024    | 15/04/2024  |
| Correction des bugs recensés                     | 15/04/2024    | 03/05/2024  |
| Mise en production                               | 06/05/2024    | 31/05/2024  |

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

|     |                 | 2023      |         |          |          | 2024    |         |      |       |     |      |         |
|-----|-----------------|-----------|---------|----------|----------|---------|---------|------|-------|-----|------|---------|
|     |                 | septembre | octobre | novembre | décembre | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet |
| Nom | Rôle par défaut |           |         |          |          |         |         |      |       |     |      |         |
|     |                 |           |         |          |          |         |         |      |       |     |      |         |